

Raport lunar – Uleiosul Ianuarie. 2018

În cele ce urmează ne-am propus ca plan de acțiune pentru viitor, pe o perioadă nedeterminată, să scriem un raport din care să reiasă progresul pe care îl facem de la o lună la alta. De ce este importantă existența unui astfel de document? Este destul de simplu: pentru a vedea în mod transparent care sunt activitățile pe care le desfășurăm și, respectiv, rezultatele lor și efectele pe care le au asupra comunității.

Rezultatele activităților pe luna *ianuarie*

Solicitări înregistrate	Număr
Sector 1	18
Sector 2	19
Sector 3	32
Sector 4	16
Sector 5	10
Sector 6	36
TOTAL	131

Număr litri colectați	lași	60
	București	232

Număr de voluntari implicați în susținerea proiectului cu exemple concrete	Promovare la nivel de administrații	0
	Realizare colectări	0
	Participare la evenimente publice	0
	Implicare în susținerea lecțiilor educative din școli	0
	Implicare în campaniile de colectare școli	0

Număr de administrații implicate în susținerea proiectului	lași	0
	București	0

***Notă explicativă:**

Numărul solicitărilor înregistrate reflectă realitatea din baza noastră de date în urma completării unuia dintre cele două chestionare de predare.

Activități propuse pentru luna **Februarie**

- Începerea promovării campaniei de direcționare a 2% din impozitul pe venit;
- Promovarea campaniei de colectare din instituțiile de învățământ din Iași pentru luna Martie;
- Lansarea unui call pentru fotografi care doresc să ne ajute pro bono la evenimentele și campaniile noastre (inclusiv evenimente și campanii S.T.U.P.);
- Colantarea primului tramvai ieșean ecologic (promovarea proiectului Uleiosul și a punctelor fixe de predare din Iași);
- Participarea la evenimentul *Hubrifair* Iași de pe 24-25 februarie;
- Colectarea uleiului alimentar uzat de la Centrul Municipal de Colectare din Iași.

